

Cronoprogramma Parcheggio Via Giulia - Largo Perosi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fondazione parcheggio*	■	■	■															
Elevazione parcheggio			■	■	■	■	■											
Finiture murarie parcheggio							■	■	■	■	■							
Finiture impianti parcheggio												■	■	■	■			
Sistemazione superficiale**					■	■											■	
Spianto cantiere																		■
Operazioni di collaudo																		■

termine ultimo affinché l'Amministrazione Capitolina presenti alla Società CAM il progetto di variante della sistemazione superficiale (n. 4 mesi dalla data di inizio dei lavori)

* LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E' GIA' STATO COMPLETATO, COME LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE SONO GIA' STATE CONCLUSE.

** DOPO 4 MESI DALL'INIZIO LAVORI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE, DOPO 6 MESI E' PREVISTA LA RESTITUZIONE DELLA SUPERFICIE DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO AGIBILE PER USO PUBBLICO (METODO TOP - DOWN).

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI U.O. Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio	17 GIU. 2014	Prot. N. OG/..... 24472
---	---------------------	----------------------------

Cronoprogramma Parcheggio Via Giulia - Largo Perosi

COMUNE DI ROMA
 DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
 U.O. Programmazione e Pianificazione delle
 Infrastrutture Destinate al Parcheggio
 17 GIU. 2014
 Prot. N. QG/ 21572

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fondazione parcheggio*	█																		
Elevazione parcheggio			█																
Finiture murarie parcheggio							█												
Finiture impianti parcheggio												█							
Sistemazione superficiale**					█														
Spianto cantiere																			█
Operazioni di collaudo																			█

termine ultimo affinché l'Amministrazione
 Capitolina presenti alla Società CAM il progetto
 di variante della sistemazione superficiale (n. 4
 mesi dalla data di inizio dei lavori)

* LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E' GIA' STATO COMPLETATO, COME LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE SONO GIA' STATE CONCLUSE.

** DOPO 4 MESI DALL'INIZIO LAVORI E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE, DOPO 6 MESI E' PREVISTA LA RESTITUZIONE DELLA SUPERFICIE DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO AGIBILE PER USO PUBBLICO (METODO TOP - DOWN).